

Università degli Studi di Padova



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica

Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2026/2027

Verbale di Riunione

Riunione Interna #4

Gruppo: Bit Crusher
Email: bitcrusherteam@gmail.com
Versione: v1.0.0
Data della riunione: 2026-10-28
Data ultima modifica: 28 ottobre 2026

Registro delle Modifiche

Versione	**Data**	**Autore**	**Verificatore**	**Descrizione**
1.0.0	2026-10-28	Pietro Acampora	Erik Giuliano	Prima stesura del verbale (OdG, Resoconto, Decisioni, Stime di progetto).

Indice

1 Informazioni Generali **3**

2 Ordine del Giorno **3**

3 Resoconto della Riunione **4**
3.1 Chiarimenti sui documenti 4
3.2 Definizione monte ore e ripartizione ruoli 4
3.3 Definizione costo e metodologia 4
3.4 Stime temporali e analisi dei rischi 4

4 Ripartizione Ore per Ruolo **5**

5 Decisioni Prese **5**

6 Azioni da Svolgere (To-Do) **5**

7 Prossima Riunione **5**

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Riunione Discord
- **Data:** 2026-10-28
- **Orario di inizio:** 17:30
- **Orario di fine:** 20:15
- **Responsabile:** -
- **Scriba:** Pietro Acampora

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Pietro Leonardo Acampora	2146762
Marco Bollettin	2147955
Alexandru Mitu	2101083
Riccardo Pozzato	2147988
Alex Singh	2148621
Antonio Tufano	2137972
Erik Giuliano	2138012

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Discussione e chiarimenti sui documenti da produrre e loro composizione
2. Definizione del monte ore per persona e ripartizione oraria per ruolo
3. Definizione del costo totale stimato
4. Scelta della metodologia di lavoro e durata degli Sprint
5. Stima delle scadenze progettuali (RTB e PB) e analisi dei rischi associati per il rispetto dei tempi

3 Resoconto della Riunione

3.1 Chiarimenti sui documenti

Sono stati chiesti e forniti chiarimenti generali riguardo alla tipologia di documenti da mandare, la loro composizione strutturale e i processi per la loro stesura.

3.2 Definizione monte ore e ripartizione ruoli

Il gruppo ha stabilito un monte ore di 92 ore per persona (calcolato su un impegno di circa 4,6 ore settimanali di lavoro). È stato inoltre deciso di tenere un margine di 3 ore per persona. Sulla base della preparazione e delle preferenze personali, sono state ripartite le ore per i diversi ruoli progettuali per ogni membro.

3.3 Definizione costo e metodologia

Sono stati verificati i prezzi associati ai singoli ruoli per calcolare le stime economiche. Il costo totale stimato del progetto ammonta a 12900 euro. A livello metodologico, si è deciso di adottare Sprint della durata di 2 settimane e una rotazione dei ruoli ogni 2 settimane. Questa scelta risulta comoda in quanto si allinea con gli stand-up bisettimanali previsti con l'azienda che propone il capitolato di maggiore interesse.

3.4 Stime temporali e analisi dei rischi

La data di consegna stimata per il completamento è stata fissata al 17 marzo 2027. Per le revisioni intermedie si è stimato:

- **RTB:** 11 gennaio 2027.
- **PB:** 26 febbraio 2027.

Sono stati inoltre valutati i principali rischi che potrebbero compromettere il rispetto delle stime temporali:

- **Requisiti ambigui:** Necessità di capire e chiarire in dettaglio alcune criticità per evitare blocchi.
- **Indisponibilità:** Alcuni componenti presentano una possibile indisponibilità durante il periodo natalizio ed in alcuni periodi di tempo
- **Tecnologie poco note:** Rischio legato all'impiego di tecnologie di sviluppo attualmente poco conosciute dal gruppo.
- **RR1:** Bassa probabilità di mancanza di descrizione (o buchi) nei requisiti forniti.
- **RO1:** Impatto di festività e imprevisti.

4 Ripartizione Ore per Ruolo

Membro	Respon.	Ammini.	Analis.	Proget.	Progra.	Verific.	Totale
Antonio	8	7	10	21	23	23	92
Alexandru	6	7	9	22	25	23	92
Erik	8	7	9	22	24	22	92
Pietro	7	8	10	22	22	23	92
Marco	8	7	9	20	25	23	92
Alex	9	8	9	22	22	22	92
Riccardo	8	8	10	22	22	22	92

5 Decisioni Prese

Codice	Decisione
V-4.1	Fissato il monte ore a 92 ore/persona (più 3 ore di margine)
V-4.2	Stabilito il costo totale stimato a 12900 euro
V-4.3	Approvata l'adozione di Sprint e rotazioni di 2 settimane
V-4.4	Stimate le date per RTB (11 gen 2027), PB (26 feb 2027) e Consegna (17 mar 2027)

6 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
-	Nessun task specifico assegnato nel verbale	-	-

7 Prossima Riunione

- **Data:** 29-10-2026
- **Ora:** 17:30
- **OdG preliminare:** Conclusione documentazione per candidatura